



COMUNE DI VENTIMIGLIA DI SICILIA

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

I.E.

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 36 del 29.05.2025

OGGETTO: Richiesta di proroga dei termini dell'avvio delle attività del cantiere di lavoro n. 635/PA C.U.P n° G49J24002040002 C.I.P. n°PAC_POC_1420/8/8_9/CLC/635/PA, finanziato dall'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro con Decreto n. 231 del 29.01.2025, relativo agli interventi di "Manutenzione ordinaria e riqualificazione di un'area di via Vallone"

L'anno duemilaventicinque il giorno **ventinove** del mese di **maggio**, alle ore **15:35** si riunisce la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge. Previa convocazione del Sindaco **GIROLAMO ANZALONE** per le vie brevi, la presente adunanza si tiene in modalità mista, intendendo per tale quella in cui taluni dei suoi membri siano in compresenza in un medesimo luogo e altri collegati in tele e/o video conferenza e si dà atto che sono i seguenti signori:

				Presente	Assente
1	Girolamo	ANZALONE	Sindaco	Collegato da remoto	--
2	Sara Valeria	SAPIENZA	Vice Sindaco	Collegata da remoto	--
3	Giacomo	BONDI'	Assessore	--	X
4	Antonietta	SPARACIO	Assessore	Collegata da remoto	--
5	Giuseppe	INDIA	Assessore	Collegato da remoto	--

TOTALE PRESENTI 4

Partecipa il Segretario Comunale **Avv. Vincenzo Lodato (da remoto)**

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Accertato che tutti i componenti presenti hanno dichiarato espressamente che il collegamento internet assicura una qualità sufficiente per comprendere gli interventi del relatore e degli altri partecipanti alla seduta, si procede alla adozione della seguente proposta di deliberazione.



Comune di Ventimiglia di Sicilia

CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: *Richiesta di proroga dei termini dell'avvio delle attività del cantiere di lavoro n. 635/PA C.U.P n° G49J24002040002 C.I.P. n°PAC_POC_1420/8/8_9/CLC/635/PA, finanziato dall'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro con Decreto n. 231 del 29.01.2025, relativo agli interventi di "Manutenzione ordinaria e riqualificazione di un'area di via Vallone"*

Il Responsabile del Procedimento: geom. Giuseppina Abinanti

che attesta di non versare in situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse in relazione al presente atto

PREMESSO CHE:

- con D.D.G. n. 9483 del 09/08/2018 è stato pubblicato l'avviso pubblico per il finanziamento dei cantieri Regionali di lavoro per disoccupati a favore dei Comuni con popolazione fino a 150.000 abitanti;
- con comunicato prot. n. 25669 del 30.08.2023, acquisito al protocollo dell'Ente al n. 6574 del 31.08.2023, con il quale l'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, comunicava la riapertura dei termini per la presentazione di manifestazione d'interesse a valere sull'Avviso Pubblico n. 2/2018;
- con istanza avanzata dal Comune di Ventimiglia di Sicilia, all'Assessorato Regionale della Famiglia, delle politiche sociali e del lavoro, con PEC prot.n. 6646 del 04.09.2023, di manifestazione di interesse per il finanziamento di cantieri di lavoro per disoccupati, ai sensi dell'art. 15 comma II della legge regionale 17 marzo 2016 n. 3;
- con nota prot.n. 17498 del 24.04.2024, acquisita al protocollo dell'Ente al n. 3349 del 29.04.2024, l'Assessorato Regionale della famiglia delle Politiche Sociali e del Lavoro, notificava a questo Ente il D.D.G. n. 908 del 23.04.2024, con il quale ha approvato il piano di riparto delle somme disponibili per il finanziamento dei cantieri di lavoro per disoccupati in
- favore dei Comuni dell'Isola con popolazione inferiore a 150.000 abitanti, da istituire ai sensi dell'art. 15 comma 2, della L.R. 17 marzo 2016 n. 3 e del comunicato prot. n. 25669 del 30.08.2023;

CONSIDERATO CHE:

- il Comune di Ventimiglia di Sicilia è stato inserito nell'elenco dei beneficiari, con n. 1 cantiere e per una somma complessiva di € 58.788,95;
- per poter usufruire del finanziamento, ai sensi dell'art. 2 del citato D.D.G. n. 908 del 23.02.2024, occorre presentare la documentazione prevista dall'art. 4 dell'avviso 2/2018, tra cui il progetto, inderogabilmente entro il 27/07/2024;
- è intendimento dell'Amministrazione Comunale procedere ai lavori di "*Manutenzione ordinaria e riqualificazione di un'area di via Vallone*";
- il suddetto intervento riveste una rilevante importanza per territorio di Ventimiglia di Sicilia, ed è un'opera per la quale è possibile effettuare il collaudo ed è in connessione diretta con il raggiungimento delle finalità istituzionali dell'ente promotore, ai sensi dell'art. 1 comma 2 della L.R. n. 17/68;

PRESO ATTO CHE con Delibera di G.M. n. 53 del 12.06.2024, la Giunta Comunale ha ratificato:

1. **Di prendere atto** del D.D.G. n. 908 del 23.04.2024, notificato a questo Ente dall'Assessorato Regionale della Famiglia delle Politiche Sociali e del Lavoro con il quale era stato approvato il piano di riparto delle somme disponibili per il finanziamento dei cantieri di lavoro per disoccupati in favore dei Comuni dell'Isola con popolazione inferiore a 150.000 abitanti, da istituire ai sensi dell'art. 15 comma 2, della L.R. 17 marzo 2016 n. 3 e del comunicato prot. n. 25669 del 30.08.2023;
2. **Di dare atto** che il Comune di Ventimiglia di Sicilia è stato inserito nell'elenco dei beneficiari, con n. 1 cantiere e per una somma complessiva di € 58.788,95;
3. **Di dare atto** che si procederà all'accertamento delle risorse inerenti alla data di emissione del Decreto di Finanziamento da parte del competente dell'Assessorato Regionale della Famiglia delle Politiche Sociali e del Lavoro, Dipartimento Regionale del Lavoro, dell'Impiego, dell'Orientamento, dei Servizi e delle Attività Formative;
4. **Di dare atto** che è intenzione dell'Amministrazione procedere ad individuare dell'opera da realizzare, nei lavori di "*Manutenzione ordinaria e riqualificazione di un'area di via Vallone*";
5. **Di prendere atto e approvare** il Documento di Indirizzo alla Progettazione (DIP) relativo ai lavori di "*Manutenzione ordinaria e riqualificazione di un'area di via Vallone*", che costituisce parte integrante e sostanziale della seguente proposta;
6. **Di prendere atto** che il progetto dovrà essere redatto per opere per le quali si possa effettuare il collaudo, che siano in connessione diretta con il raggiungimento delle finalità istituzionali dell'Ente promotore, ai sensi dell'art. 1 comma 2 della L. R. n. 17/68;
7. **di dare atto** che in applicazione all'art. 2 del D.D.G. n. 908 del 23.04.2024, notificato a questo Ente in data 29.04.2024, il comune è tenuto a trasmettere istanza di finanziamento corredata di tutta la documentazione prevista all'art. 4 dell'Avviso 2/2018 all'Assessorato Regionale della Famiglia delle Politiche Sociali e del Lavoro entro i novanta giorni successivi e continui dalla data di notifica del suddetto Decreto;
8. **Di autorizzare** il Responsabile del Settore III alla predisposizione di tutto quanto necessario al fine di raggiungere l'obiettivo prefissato;

CONSIDERATO CHE:

- con Determinazione Dirigenziale n. 117 del 13.06.2024 si è provveduto a nominare il geom. Giuseppina Abinanti Responsabile Unico del Progetto (RUP), e Responsabile Esterno delle Operazioni (REO);

- con Determinazione Dirigenziale n. 130 del 24.06.2024 è stato dato incarico per la redazione del progetto esecutivo del cantiere di lavoro per disoccupati relativo ai lavori di manutenzione ordinaria e riqualificazione di un'area di via Vallone, all'arch. **Salvatore Portanova**, con sede in Ventimiglia di Sicilia (PA) – in Via Marchese di Rudinì n. 31 – C.F.: omissis – P.IVA.: 05819180828;

VISTO il progetto esecutivo redatto dall'arch. Salvatore Portanova e approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 66 del 17.07.2024, relativo ai lavori di *manutenzione ordinaria e riqualificazione di un'area di via Vallone*, per un importo complessivo di € 58.788,95 come di seguito distinto:

1) Trattamento economico personale di direzione =	€3.613,75
2) Trattamento economico lavoratori =	€19.075,70
3) Assicurazioni sociali personale direzione =	€1.694,91
4) Assicurazioni sociali lavoratori =	€5.644,80
5) Organizzazione e varie =	€2.081,68
6) Materiali etc. =	€ <u>26.678,11</u>
Totale =	€58.788,95
Totale da finanziare =	€58.788,95

CONSIDERATO CHE:

- l' Assessorato alla Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro Dipartimento Regionale del Lavoro, dell'Impiego, dell'Orientamento, dei Servizi e delle Attività formative, con nota prot.n. 4975 del 05/02/2025, acclarata al protocollo dell'Ente al n. 999 del 10/02/2025, ha notificato il Decreto n. 231 del 29/01/2025 di finanziamento del Cantiere di lavoro n. 635/PA per i lavori di “*Manutenzione ordinaria e riqualificazione di un'area di via Vallone*”, per un importo rimodulato complessivo di € **57.469,75** come di seguito distinto:

1) Trattamento economico personale di direzione =	€3.613,75
2) Trattamento economico lavoratori =	€19.075,70
3) Assicurazioni sociali personale direzione =	1.518,51
4) Assicurazioni sociali lavoratori =	€5.061,70
5) Organizzazione e varie =	€2.009,79
6) Materiali etc. =	€ <u>26.190,30</u>
Totale =	€57.469,75
Totale finanziato =	€57.469,75

- con Determinazione del Responsabile del III Settore Tecnico, si è accertata e prenotata la somma di € 57.469,75, di cui al Decreto n. 231 del 29/01/2025, dell'Assessorato alla Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro Dipartimento Regionale del Lavoro, dell'Impiego, dell'Orientamento, dei Servizi e delle Attività formative, trasmesso con nota prot.n. 4975 del 05/02/2025, acclarata al protocollo dell'Ente al n. 999 del 10/02/2025, per il finanziamento del Cantiere di lavoro n. 635/PA per la “*Manutenzione ordinaria*

e riqualificazione di un'area di via Vallone", C.U.P n° G49J24002040002 - C.I.P. n°PAC_POC_1420/8/8_9/CLC/635/PA al capitolo in entrata 2023/31 – codice 4.05.04.99.999 del bilancio di previsione 2025-2027 annualità 2025 e capitolo in uscita 3471/14 – codice 12.04-2.05.99.99.999 del bilancio di previsione 2025-2027 annualità 2025;

DATO ATTO CHE:

- con deliberazione della G.C. n. 23 del 31.03.2025, è stato richiesto all'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro Dipartimento Regionale del Lavoro - Servizio II Gestione FSE e PAC, la proroga dei termini dell'inizio dei lavori per il cantiere in oggetto;
- con nota prot. n. 14101 del 08.04.2025, acclarata al protocollo dell'Ente al n. 2489 del 09.04.2025, l'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro Dipartimento Regionale del Lavoro, ha accordato tale richiesta, comunicando che il termine ultimo per l'avvio delle attività del cantiere è da intendersi prorogata al 10.06.2025;

CONSIDERATO CHE:

- si sono già espletate le procedure di affidamento finalizzate a:
 - individuazione per la scelta del Direttore del Cantiere;
 - individuazione di Operaio Qualificato;
 - fornitura di cancelleria varia e targa di cantiere;
 - espletamento dell'incarico degli esami strumentali;
 - espletamento corso di formazione degli operai e del personale coinvolto;
- con Determinazione del Responsabile del Settore III Tecnico n. 180 del 28-05-2025 n. gen. 332 del 28-05-2025, si è provveduto ad aggiudicare definitivamente all'O.E. "COSTRUZIONI CEDRO S.R.L.S.", con sede legale in Casteldaccia (PA), Via Pindemonte n. 40 – P.I. / C.F: 06609610826, la fornitura di materiali, noli e trasporti in riferimento ai lavori di che trattasi;
- con nota prot. 3767 del 28-05-2025, si è provveduto ad autorizzare il Direttore del Cantiere a procedere con la consegna dei lavori in questione, da definire in data odierna, stante l'urgenza di procedere con l'avvio dei lavori entro e non oltre il 10-06-2025;
- in data 29-05-2025 (prot. 3794) è stata formalizzata la consegna dei lavori in questione, con apposito verbale sottoscritto dal Direttore del Cantiere e dal R.U.P.;

RAVVISATO CHE:

- sono tutt'ora in itinere le verifiche documentali per affidare la fornitura dei dispositivi di sicurezza di protezione individuale (DPI) e del servizio di corso di formazione sulla sicurezza per la durata di n. 16 ore;
- per effetto della consegna dei lavori espletata in data odierna e accompagnata da apposito verbale, relazione e documentazione fotografica, ai sensi dell'art. 15 del D.D.G. n. 9483 del 09/08/2018, si può procedere con la richiesta al centro per l'Impiego competente territoriale, dell'elenco dei lavoratori da impegnare nel cantiere di cui trattasi;

- quest'ultima fase, richiede un periodo temporale attualmente indefinito, che ad oggi non consente di poter iniziare concretamente i lavori entro il termine prefissato, poiché si è subordinati all'acquisizione del suddetto elenco ad opera del centro per l'Impiego competente territoriale;
- entro il 10.06.2025, non si è riusciti ad espletare tutte le procedure per poter iniziare i lavori del cantiere in oggetto;
- per quanto sopra, ricorrono i presupposti per l'ottenimento di una proroga di giorni trenta da richiedere all'Assessorato regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro ai sensi di quanto disposto dall'art. 12 comma 3 della L.R. n. 25/93 e Circolare n. 1 del 5/10/2009;

ATTESTATA

- la regolarità dell'istruttoria;
- l'idoneità del presente atto a perseguire gli interessi generali dell'azione amministrativa
- la conformità a leggi, statuto e regolamenti;

PROPONE

per le motivazioni di cui in premessa, che di seguito si intendono integralmente riportate;

1. **DI DICHIARARE**, le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. **DI RICHIEDERE**, all'Assessorato Regionale della Famiglia delle Politiche Sociali e del Lavoro una **proroga** di ulteriori **30 giorni** a partire dal **11/06/2025** e quindi fino al **11/07/2025**, finalizzata ad avviare concretamente le attività del cantiere di lavoro n. 635/PA C.U.P n° G49J24002040002 C.I.P. n°PAC_POC_1420/8/8_9/CLC/635/PA, finanziato dall'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro con Decreto n. 231 del 29.01.2025, relativo agli interventi di **“Manutenzione ordinaria e riqualificazione di un'area di via Vallone”**;
3. **DI DARE ATTO CHE**, attualmente il termine ultimo per il concreto avvio delle attività è datato **10/06/2025**;
4. **DI RENDERE**, l'atto deliberativo immediatamente esecutivo stante l'urgenza di chiedere la proroga dell'inizio lavori dello stesso al 11.07.2025, all'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, pena l'esclusione dal finanziamento;
5. **DI DARE ATTO CHE**, per il procedimento di che trattasi non sussistono in capo al Responsabile del procedimento e del Responsabile del Settore elementi riconducibili alla fattispecie del conflitto di interessi, ex art. 6 bis della L. n. 241/1990 come introdotto dall'art. 1 comma 41 della Legge n. 190/2012, come contemplato dal D.P.R. n. 62/2013 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165), nonché dal Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025-2027, approvato da questa Amministrazione con Deliberazione della Giunta Municipale n. 22 del 27/03/2025;
6. **DI DARE ATTO CHE**, il seguente provvedimento non comporta impegno di spesa a carico delle risorse comunali in quanto finanziato con risorse che verranno assegnate a copertura totale degli interventi;

7. **DI TRASMETTERE**, copia della presente Deliberazione ai Responsabili del Settore Amministrativo ed Economico – Finanziario, per le registrazioni e gli adempimenti di rispettiva competenza;
8. **DI DICHIARARE**, il presente provvedimento, pena la perdita del finanziamento sopra generalizzato, immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L.R. 44/1991;
9. **DI DISPORRE**, che il presente provvedimento sia pubblicato:
 - per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio online;
 - nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente "Atti amministrativi".

Ventimiglia di Sicilia lì, 29-05-2025

Il Responsabile del Procedimento
f.to Geom. Giuseppina Abinanti

OGGETTO: *Richiesta di proroga dei termini dell'avvio delle attività del cantiere di lavoro n. 635/PA C.U.P n° G49J24002040002 C.I.P. n°PAC_POC_1420/8/8_9/CLC/635/PA, finanziato dall'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro con Decreto n. 231 del 29.01.2025, relativo agli interventi di "Manutenzione ordinaria e riqualificazione di un'area di via Vallone"*

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il sottoscritto Responsabile del III Settore: Ufficio Tecnico, con riferimento alla proposta di delibera in oggetto indicata, ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dall'art. 49, comma 1, del T.U. approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 e s.m. e i. e dall'art. 1, comma 1, lett. i) della L.R. n. 48/91, come integrato dall'art. 12 della L.R. n. 30/2000, esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica, nonché della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D.L. n. 267/2000.

Ventimiglia di Sicilia li, 29-05-2025

IL RESPONSABILE DEL III SETTORE TECNICO

f.to Arch. Nicola Agosta

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE - UFFICIO DI RAGIONERIA

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, con riferimento alla proposta di delibera in oggetto indicata, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del D.L. n. 267/2000 e dell'art. 1, lett. i) della L.R. 48/91, così come sostituito dall'art. 12 della L.R. 30/2000, esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità contabile, nonché l'assenza di condizioni che possano determinare lo squilibrio nella gestione delle risorse.

Ventimiglia di Sicilia li, 29-05-2025

IL RESPONSABILE DEL SETTORE II FINANZIARIO

f.to Dott. Paolo Sarullo

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione avanzata dal Responsabile del Procedimento avente ad oggetto: **Richiesta di proroga dei termini dell'avvio delle attività del cantiere di lavoro n. 635/PA C.U.P n° G49J24002040002 C.I.P. n°PAC_POC_1420/8/8_9/CLC/635/PA, finanziato dall'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro con Decreto n. 231 del 29.01.2025, relativo agli interventi di "Manutenzione ordinaria e riqualificazione di un'area di via Vallone"**

- Considerato il parere espresso per la regolarità tecnica e contabile;
- Ritenuto di approvarla integralmente;
- Con voti unanimi palesi;

DELIBERA

Di approvare integralmente la superiore proposta recependola in ogni sua parte;

Successivamente

LA GIUNTA COMUNALE

Con unanime votazione palese

DELIBERA

Di dichiarare la presente delibera **Immediatamente Esecutiva**, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, della L.R 44/1991 per i motivi esposti in proposta.

Firmati all'originale:

IL PRESIDENTE

f.to GIROLAMO ANZALONE

L'ASSESSORE ANZIANO

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to GIUSEPPE INDIA

f.to Avv. VINCENZO LODATO

=====

CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale

CERTIFICA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 29.05.2025 ai sensi dell'art. 12.

☐ Comma 1 (trascorsi dieci giorni dalla pubblicazione)

☒ Comma 2 (immediatamente esecutiva)

della L.R. n. 44 del 03.12.1991 e successive modifiche ed integrazioni.

Dalla Residenza Municipale, li 29.05.2025

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Avv. VINCENZO LODATO

Affissa all'albo pretorio il.....al N.....vi resterà per giorni 15

Defissa dall'albo Pretorio il.....,senza seguito di opposizioni o reclami

Dalla residenza Municipale.....

IL MESSO COMUNALE

f.to MILIANTA LUCIA

=====

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale

Su conforme attestazione del Messo Comunale incaricato per la tenuta dell'Albo Pretorio

CERTIFICA

che copia della deliberazione, ai sensi dell' art. 11 della L.R. 44/91 e successive modifiche ed integrazioni è stata pubblicata per 15 giorni mediante affissione all'Albo Pretorio dalal.....e che.....è stata prodotto a quest'ufficio opposizione o reclamo.

Dalla Residenza Municipale, li

IL SEGRETARIO COMUNALE

Avv. VINCENZO LODATO